



# MAIRIE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Collectivité maître d'ouvrage : COMMUNE DE LAVEYRON**

## Déclaration d'achèvement de l'opération Plan de financement final

**Désignation de l'opération :**

**Aménagement d'une aire multimodale et création d'un cheminement piétonnier.**

**Aides publiques :**

au titre du Tourisme de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

au titre de Ambition Région Auvergne Rhône-Alpes.

au titre du PCT pour le Département de la Drôme.

au titre du Fond de Concours de la Communauté de Communes de Porte de DrômArdèche.

<b>Région AURA</b>	<b>Région AURA</b>
	
<b>Département de la Drôme</b>	<b>Communauté de Communes Porte de DrômArdèche</b>
	

<b>Subvention Région Tourisme</b>		<b>Subvention Région Ambition</b>	
Date de l'arrêté d'attribution	27/02/2020	Date de l'arrêté d'attribution	02/01/2020
<b>Subvention Département</b>		<b>Subvention Communauté de Communes Porte de DrômArdèche</b>	
Date de la commission permanente	06/07/2020	Date de la commission d'attribution	31/10/2019

## Le Maire de LAVEYRON

déclare que l'opération ci-dessus désignée, débutée juridiquement le 13/01/2020 est terminée le 05/03/2021,

atteste que ses caractéristiques sont conformes aux arrêtés d'attribution,

atteste avoir procédé à des mesures de publicité sur la participation de la Région, du Département et de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche.

déclare avoir réglé la somme totale de 164 313.48.€ hors taxes,

et certifie exact le plan de financement final, détaillé ci-dessous :

Nature des dépenses directement liées au projet	Montant € HT	Ressources	Montant € HT	%
Maîtrise d'œuvre		Aides publiques		
-DMN	8 532,22	-Région Tourisme	53 661,00	32,66
		-Région Ambition	13 787 ,68	8,39
Études complémentaires		-Département	30 919,00	18,82
		-Communauté de Communes	17 308,00	10,53
		Autres aides		
Travaux				
-Aire multimodale	64 808,20	Autofinancement		
-Travaux en régie	5 355,72	-Fonds propres	48 637,8	29,60
-Mobilier	11 120,00			
-Brises-vues	15 300,00			
-Signalétique	9 564,75			
-Publicités légales	458,76			
-Sablage portique	269,03			
-Cheminement piétonnier	48 904,80	-Emprunts		
<b>TOTAL</b>	<b>164 313,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>164 313,48</b>	<b>100</b>

Fait à LAVEYRON  
Le 28/07/2022

**Le Maire,**  
Sylvie PEROT

Signature et cachet

